

Приложение 1

к приказу МАДОУ № 38
от 11.01.23 № 37/1

ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО ВНЕДРЕНИЮ ФОП ДО В МАДОУ № 38

Первый этап

Проведение педагогического совета и создание рабочей группы для изучения, дальнейшего внедрения и управления Федеральной образовательной программой.

Второй этап

Определение изменений и дополнений в образовательную деятельность ДОУ.

Составление плана-графика мероприятий по обеспечению подготовки к введению ФОП ДО.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПЕРВОГО ЭТАПА

Проведение педагогического совета и создание рабочей группы для разработки и управления программой

№п/п	Мероприятия	
1	Создание рабочей группы, обеспечивающей координацию действий коллектива отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса.	Январь 23
2	Формирование банка нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП.	Февраль 23
3	Организация изучения нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП педагогическим коллективом.	Февраль 23
4	Обеспечение профессиональной переподготовки специалистов и педагогов по внедрению ФОП.	Март 23
5	Обеспечение участие членов рабочей группы в семинарах, конференциях и других мероприятиях по введению ФОП.	Апрель 23
6	Утверждение плана работы по введению ФОП.	Февраль 23

РЕАЛИЗАЦИЯ ВТОРОГО ЭТАПА
Определение изменений и дополнений

№ п/п	Мероприятия	
1	Организация обсуждения ФОП ДО	Январь 23
2	Определение УМК (Учебно-методических пособий), используемых в образовательном процессе в соответствии с ФОП.	Апрель 23
3	Приведение нормативной базы ДОУ в соответствие с требованиями ФОП.	Май 23
4	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение подготовки к введению ФОП ДО	Март 23
5	Определение оптимальной модели организации воспитательно-образовательного процесса, обеспечивающей реализацию различных видов детской деятельности.	Апрель 23
6	Определение результатов освоения ФОП дошкольниками в соответствии с ФГОС.	Сентябрь 23
7	Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для детей с ОВЗ на основе результатов диагностического мониторинга.	Сентябрь 23
8	Мониторинг сформированности интегрированных качеств дошкольников в соответствии с ФГОС.	Сентябрь 23

Финансово-экономическое обеспечение подготовки к введению ФОП

№ п/п	Мероприятия	
1	Расчет потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФОП	Январь 23
2	Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующие установление заработной платы.	Февраля 23
3	Приведение в соответствие с требованиями ФОП и новыми квалификационными характеристиками должностных инструкций работников ДОУ.	Май 23

Информационное обеспечение подготовки введения ФОП

№п/п	Мероприятия	
1	Размещение информации о ходе подготовки к введению ФОП на сайте дошкольного учреждения	Январь 23
2	Внесение информации о ходе подготовки к введению ФОП в самоанализ ДОУ	Апрель 23

Кадровое обеспечение подготовки к введению ФОП

№п/п	Мероприятия	
1	Осуществление повышения квалификации всех воспитателей и специалистов	Май 23
2	Методичное обеспечение библиотечного фонда как информационного центра по подготовке к введению ФОП	Май 23

Материально – техническое обеспечение подготовки к введению ФОП

№п/п	Мероприятия	
1	Обогащение предметно-развивающей среды в соответствии с требованиями ФОП	Весь период
2	Укрепление материально-технической базы ДОУ	Весь период